

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_088_08
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21
Nositel	MAS 21, o.p.s.
Sledované období od	1. 1. 2020 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Daniela
Příjmení	Strnadová
Mobil	608124003
Telefon	608124003
Email	strnadova@mas21.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 je rozvojovým dokumentem, jehož účelem je vytvořit rámec pro udržitelný rozvoj území Ašska, Chebska, Lubska a Mariánskolázeňska na základě principů partnerství obcí, NNO a podnikatelských subjektů, které v území působí. Cílem tohoto střednědobého dokumentu je na základě diskusí v území a analytických šetření definovat zájmy a rozvojové potřeby v regionu, vyhodnotit problémy a kapacitu území a navrhnout jeho další možný rozvoj. Strategie je strukturována do 6 částí (Základní informace o MAS 21, Popis území a zdůvodnění výběru, Analytická část, Strategická část, Implementační část a Přílohy). V části Základní informace o MAS 21 jsou popsány základní údaje o právnické osobě a místním partnerství. V části Popis území a zdůvodnění výběru je vymezeno území, na něž se strategie vztahuje, včetně popisu historie, která předcházela vzniku MAS 21 (zdůvodnění výběru). Analytická část obsahuje socio - ekonomickou analýzu, SWOT analýzu a analýzu problémů a potřeb. Ve strategické části jsou vytýčeny a uvedeny vize, strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity, provázanost analytické a strategické části, monitorovací indikátory, jsou popsány inovativní a integrační rysy strategie a vazby na strategické dokumenty, které jsou realizovány v území. Součástí strategické části je také akční plán, který je strukturován podle programových rámců, z nichž každý je určen jednomu ze tří intervenčních programů, které mohou být v území v rámci CLLD využity a popis vazeb na horizontální témata definovaná Evropskou komisí. Implementační část popisuje popis řízení včetně řídicí a realizační struktury a popis aktivit, které bude MAS 21 provádět v průběhu realizace strategie (vyhlášení výzev a následná administrace a výběr projektů, popis animačních aktivit, popis spolupráce, popis pro monitoring a evaluaci). Přílohy jsou nedílnou součástí SCLLD, jsou přímo zapracovány v dokumentu anebo jsou uvedeny ve formě samostatných příloh strategie.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Programový rámec PRV 5. výzva 14/000/00000/341/000026/V005 (Fiche 1 Neproduktivní investice v lesích, Fiche 2 Rozvoj podnikání na venkově, Fiche 3 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 4 S produkty na trh, Fiche 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) termín vyhlášení 28. 2. 2020 příjem žádostí 25. 3. 2020 - 10. 4. 2020 seminář pro žadatele 17. 3. 2020 34 přijatých projektů</p>
	<p>Programový rámec IROP 14. výzva MAS 21-IROP-Vzdělávání - III., 478/06_16_075/CLLD_15_01_088 termín vyhlášení 25. 5. 2020 příjem žádostí 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020</p>
	<p>15. výzva MAS 21-IROP-Bezpečná doprava-IV., 478/06_16_038/CLLD_15_01_088 termín vyhlášení 25. 5. 2020 příjem žádostí 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020</p>
	<p>16. výzva MAS 21-IROP-Kulturní dědictví - II., 071/06_16_073/CLLD_15_01_088 termín vyhlášení 25. 5. 2020 příjem žádostí 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020</p>
	<p>17. výzva MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby - IV., 312/06_16_072/CLLD_15_01_088 termín vyhlášení 25. 5. 2020 příjem žádostí 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Programový rámec OPZ</p> <p>Opatření 2.1 Prevence sociálního vyloučení</p> <ul style="list-style-type: none"> - 024/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 19.12.2016 - 24. 2. 2017 (přijat 1 projekt; ukončen v 1.fázi hodnocení) - 098/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 12.6.2017 - 27.7.2017 (přijat a schválen 1 projekt, projekt ve fyzické realizaci, 3 ŽoP - 1 272 190,86 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci.</p> <p>Opatření 2.2 Prorodinná opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> - 007/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 14. 11. 2016 - 31. 1. 2017 (přijat a schválen 1 projekt; projekt fyzicky ukončen, ŽoP - 1 129 274,23 Kč) - 097/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 12. 6. 2017 - 28. 7. 2017 (přijaty a schváleny 3 projekty; probíhá jejich realizace; ŽoP - 1 498 777,46 Kč) - A43/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 9. 2019 - 15. 11. 2019 (přijato 7 projektů, 5 projektů schváleno - před vydáním PA) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s žadateli.</p> <p>Opatření 2.3 Podpora sociálního podnikání</p> <ul style="list-style-type: none"> - 096/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 2. 10. 2017 - 15. 12. 2017 (bez přijatého projektu) - 631/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 17. 9. 2018 - 17. 12. 2018 (bez přijatého projektu) <p>Alokace byla převedena do Opatření 2.2 Prorodinná opatření.</p> <p>Opatření 2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost</p> <ul style="list-style-type: none"> - 170/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 2. 10. 2017 - 18. 1. 2018 (přijat a schválen 1 projekt, projekt ve fyzické realizaci, ŽoP - 1 664 147,85 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci.</p> <p>Programový rámec IROP</p> <p>Opatření 1.1 Kulturní dědictví</p> <ul style="list-style-type: none"> - 010/06_16_073/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 4. 2017 - 11. 10. 2017 (přijaty a schváleny 2 projekty, 2 projekty finančně ukončeny - 3 740 311,88 Kč) - 071/06_16_073/CLLD_15_01_088 - příjem 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020 <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s žadateli a příjemci.</p> <p>Opatření 1.2 Vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - 021/06_16_075/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 4. 2017 - 13. 12. 2017 (přijato a schváleno 5 projektů, 5 projektů finančně ukončeny - 8 422 756,49 Kč)
--	--

- 391/06_16_075/CLLD_15_01_088 - příjem 25. 9. - 30. 12. 2019 (přijaty 2 projekty,
1 projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení, 1 projekt splnil podmínky způsobilosti k financování po doplnění)

- 478/06_16_075/CLLD_15_01_088 - příjem 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020

Ve sledovaném období proběhly konzultace s žadateli a příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.

Opatření 1. 3 Kvalitní sociální služby

- 007/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 2. 2017 ? 28. 4. 2017 (2 projekty, ukončeny v 1. fázi hodnocení na MAS)

- 065/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 22. 12. 2017 - 28. 2. 2018 (přijaty
a schváleny 2 projekty, 2 projekty finančně ukončeny - 1 702 879,47 Kč)

- 148/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 22. 10. 2018 - 17. 1. 2019 (bez přijatého projektu)

- 312/06_16_072/CLLD_15_01_088 - příjem 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020

Ve sledovaném období proběhly konzultace s žadateli a příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.

Opatření 1.4 Sociální bydlení

- 008/06_16_107/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 2. 2017 - 28. 4.2017 (bez přijatého projektu)

- 036/06_16_107/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 2. 2019 - 30. 4.2019 (bez přijatého projektu)

Alokace byla převedena do Opatření 1.5 Bezpečná doprava a do Opatření
1.2. Vzdělávání dle absorpční kapacity území.

Opatření 1.5 Bezpečná doprava

- 013/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 2. 2017 - 28. 4. 2017 (přijato a schváleno
5 projektů, 5 projektů finančně ukončeno)

- 115/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 22. 12. 2017 - 28. 2. 2018 (přijato 7 projektů,
1 ukončen v 1. fázi hodnocení, 3 nevybrány MAS k financování, 3 projekty finančně ukončeny)

- 268/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem: 20.12.2018 - 19.4.2019 (přijato 6 projektů,
1 stažen žadatelem, 3 nevybrány MAS k financování, 1 projekt s právním aktem, 1 projekt finančně ukončen)

- 478/06_16_038/CLLD_15_01_088 příjem 25. 5. 2020 - 30. 9. 2020

Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.

Opatření 1.5 Bezpečná doprava - 9 projektů finančně ukončeno - 35 786 152,24 Kč)

Opatření 1.6 Sociální podnikání

- 003/06_16_074/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 4. 2017 ? 11. 10. 2017 (bez přijatého projektu)

- 072/06_16_074/CLLD_15_01_088 - příjem 22. 10. 2018 ? 20. 12. 2018 (1 projekt s právním aktem)

Ve sledovaném období proběhlo vyjadřování ke změnám projektu.

Programový rámec PRV

- 2. výzva - příjem 20. 3. 2017 - 2. 4. 2017 (přijato a schváleno 13 projektů, realizováno

	<p>11 projektů)</p> <p>Ve sledovaném období probíhala kontrola a ověřování žádosti o platbu. K 30. 6. 2020 bylo podáno a proplaceno 10 žádostí o platbu (celková výše dotace pro jednotlivé Fiche: Fiche 2 opatření 3.2 Rozvoj podnikání na venkově ve výši 2 894 097 Kč, Fiche 3 opatření 3.3 Rozvoj zemědělských podniků ve výši 4 158 297 Kč, Fiche 4 opatření 3.4 S produkty na trh ve výši 832 404 Kč).</p> <p>- 3. výzva ? příjem 26. 1. 2018 - 11. 2. 2018 (přijato 21 projektů, 3 byly staženy žadatelem, 6 projektů nebylo vybráno MAS, 12 projektů schváleno)</p> <p>Ve sledovaném období probíhala kontrola a ověřování žádosti o platbu K 30. 6. 2020 bylo podáno a proplaceno 9 žádostí o platbu (celková výše dotace pro jednotlivé Fiche: Fiche 2 opatření 3.2 Rozvoj podnikání na venkově ve výši 874 575 Kč, Fiche 3 opatření 3.3 Rozvoj zemědělských podniků ve výši 5 639 624 Kč, Fiche 4 opatření 3.4 S produkty na trh ve výši 973 855 Kč). Z Fiche 2 opatření 3.2 Rozvoj podnikání na venkově budou v dalším sledovaném období podány poslední dvě žádosti o proplacení.</p> <p>- 4. výzva - příjem 24. 1. 2019 ? 8. 2. 2019 Fiche 1 opatření 3.1 Neproduktivní investice v lesích (přijat 1 projekt) a Fiche 5 Pozemkové úpravy (bez přijatého projektu)</p> <p>Ve sledovaném období byl proplacen projekt přijatý do Fiche 1 opatření 3.1 Neproduktivní investice v lesích (celková výše dotace pro Fichi 1 opatření 3.1 Neproduktivní investice v lesích ve výši 1 829 653 Kč).</p> <p>- 5. Výzva - příjem 25. 3. 2020 - 10. 4. 2020 (přijato 34 projektů, 7 nevybraných projektů, schváleno 27 projektů).</p> <p>Ve sledovaném období probíhala administrace Výzvy a Žádostí o dotaci a byl proveden výběr projektů.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Nerelevantní. MAS neplánuje realizaci klíčových projektů.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Nerelevantní. Pro MAS není povinné.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Podstatná ŽoZ č. 5 byla ve sledovaném období podána v souladu s pokyny řídicího orgánu a na základě evaluační zprávy Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 ? 2020. Změna se týkala přesunu finančních prostředků v souladu se skutečným čerpáním alokace a úpravami jednotlivých opatření. Zrušení opatření 1.4 Sociální bydlení ? celková alokace opatření ve výši 5 486 737,29 Kč převedena částkou 1 229 029,15 na opatření 1.2 Vzdělávání a částkou 4 257 708,14 Kč na opatření 1.5 Bezpečná doprava. Zbytková alokace z opatření 1.6 Sociální podnikání ve výši 607 520,27 Kč byla převedena na opatření 1.2 Vzdělávání.</p> <p>Podstatná ŽoZ č. 6 týkající se změny finančního plánu Programového rámce IROP byla ve sledovaném období podána na základě navýšení finančních prostředků ze strany ŘO IROP - navýšení celkové rezervované alokace v IROP o částku 228 776,95 EUR (5 882 999,- Kč, v přepočtu kurzem 25,715 Kč, podíl EU). Částka navýšené alokace byla rozdělena dle potřeb území do opatření 1.1 Kulturní dědictví, 1.2 Vzdělávání a 1.5 Bezpečná doprava. Opatření 1.1 Kulturní dědictví navýšeno o částku (příspěvek EU) 1 132 403,35 Kč; opatření 1.2 Vzdělávání navýšeno o částku (příspěvek EU) 1 512 778,94 Kč; opatření 1.5 Bezpečná doprava navýšeno o částku (příspěvek EU) 3 237 816,71 Kč.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Orgány neučinily žádná opatření.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V průběhu realizace ISg je možné nalézt následující problémy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nenaplnění finančního plánu OPZ z důvodu odvolání 2 vybraných žádostí o podporu. <p>Opatření k eliminaci problému bude možno odstranit v případě možnosti vyhlášením výzvy.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Mezi potenciální rizika patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nenaplnění finančního plánu OPZ z důvodu odvolání 2 vybraných žádostí o podporu. <p>Opatření k eliminaci rizika bude možno odstranit v případě možnosti vyhlášením výzvy.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>V průběhu sledovaného období nebyly provedeny žádné evaluační aktivity.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Nerelevantní.</p>

Shrnutí pro veřejnost	Realizace ISg úspěšně pokračuje. Ve sledovaném období MAS 21 vyhlásila 1 výzvu z Programového rámce PRV a 4 výzvy z Programového rámce IROP. Ze strany žadatelů je o výzvy MAS 21 stále větší zájem.
------------------------------	--

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Jedním z témat, které SCLLD řeší, je zkvalitnění sociálního klimatu území MAS. Implementací SCLLD dojde nejen ke zkvalitnění sociálních, bytových, ekonomických podmínek pro inkluzi všech znevýhodněných skupin obyvatelstva, ale i ke zkvalitnění technické infrastruktury pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo jinak omezené v pohybu, či orientaci. Důležitým nástrojem pro zkvalitňování rovných příležitostí je i podpora předškolního, základního, celoživotního i zájmového inkluzivního vzdělávání. Ve sledovaném období byly administrovány výzvy z Programového rámce IROP (Sociální podnikání, Bezpečná doprava, Kvalitní sociální služby), z Programového rámce OP Z (Prevence sociálního vyloučení, Vzdělání podporuje zaměstnanost, Prorodinná opatření). Aktivita projektů, podaných do těchto výzev, pozitivně přispějí k naplnění horizontálního principu rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Cílem SCLLD je mimo jiné podpořit rozvoj pracovních příležitostí či zvýšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání. Ve sledovaném období byla administrována výzva z Programového rámce IROP (Kvalitní sociální služby, Sociální podnikání), z Programového rámce OP Z (Prevence sociálního vyloučení, Vzdělání podporuje zaměstnanost, Prorodinná opatření). Aktivita, které lze zahrnout do těchto výzev, plně podporují rovný přístup nejen na trh práce bez genderových předpoklů.</p> <p>Udržitelný rozvoj Cíle a opatření SCLLD byly definovány na základě diskuze veřejného a soukromého sektoru tak, aby byly pilířem udržitelného rozvoje území. Implementací SCLLD, především Programového rámce PRV, je pozitivně ovlivňován horizontální princip udržitelného rozvoje.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		5 621 380,93	0,00	3 937 170,41	5 340 311,88	0,00	3 740 311,88	5 340 311,88	0,00	3 740 311,88	0,00	0,00	0,00
2	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1		16 548 803,53	1 999 802,66	8 866 059,50	15 721 363,36	1 899 812,52	8 422 756,49	15 721 363,36	1 899 812,52	8 422 756,49	0,00	0,00	0,00
3	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1		3 172 718,76	0,00	1 792 504,72	3 014 082,81	0,00	1 702 879,47	3 014 082,81	0,00	1 702 879,47	0,00	0,00	0,00
4	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
5	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		52 176 883,99	4 935 402,68	37 669 633,99	49 568 039,79	4 688 632,54	35 786 152,24	49 568 039,79	4 688 632,54	35 786 152,24	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproductivní investice v lesích	3.1. Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		5 979 230,00			3 000 000,00			1 920 000,00			1 080 000,00		
7	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		25 784 267,00			12 000 000,00			7 679 999,00			4 320 001,00		
9	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		37 076 029,00			19 968 060,00			12 779 556,00			7 188 504,00		
10	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1		5 838 381,00			3 000 000,00			1 919 999,00			1 080 001,00		
11	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1		2 345 398,00			2 228 128,10			2 228 128,10			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	4.1.1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni	3.6. Projekt spolupráce	3.6. Projekt spolupráce-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
13	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1		2 052 630,00	437 128,10	1 272 190,86	2 000 000,00	437 128,10	1 272 190,86	1 744 750,00	371 558,88	1 081 362,22	255 250,00	65 569,22	190 828,64
14	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1		7 500 000,00	413 970,00	2 628 051,69	7 500 000,00	413 970,00	2 611 830,56	6 375 000,00	351 874,49	2 233 843,89	1 125 000,00	62 095,51	377 986,67
15	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1		1 176 450,00			1 000 000,00			1 000 000,00			0,00		
16	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělávání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělávání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		3 400 000,00	783 275,00	1 664 147,85	3 400 000,00	783 275,00	1 664 147,85	2 890 000,00	665 783,75	1 414 525,66	510 000,00	117 491,25	249 622,19

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		11 534 970,00			4 954 670,00			3 170 989,00			1 783 681,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	281 069,05	0,00	196 858,53	114 695,15	0,00	114 695,16	0,00	0,00	82 163,37	0,00	0,00	0,00	166 373,90	0,00	0,00
2	827 440,17	99 990,14	443 303,01	827 440,17	99 990,14	443 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	158 635,95	0,00	89 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 625,25	0,00	0,00	0,00	158 635,95	0,00	0,00
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	2 608 844,20	246 770,14	1 883 481,75	2 608 844,20	246 770,14	1 883 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 979 230,00			0,00			0,00			0,00			2 979 230,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	13 784 267,00			0,00			0,00			0,00			13 784 267,00		
9	17 107 969,00			0,00			0,00			0,00			17 107 969,00		
10	2 838 381,00			0,00			0,00			0,00			2 838 381,00		
11	117 269,90			0,00			0,00			0,00			117 269,90		
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	52 630,00	0,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	16 221,13	0,00	0,00	16 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	176 450,00			0,00			176 450,00			0,00			0,00		
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6 580 300,00			0,00			0,00			0,00			6 580 300,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.10.2018	0,00	04.03.2019	2,00		Výstup	Objekty
2	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
3	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		90801	Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
5	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	30.07.2018	0,00	30.09.2019	6,00		Výstup	Zařízení
6	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	80,00	01.01.2015	100,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	500,00	31.12.2023 0:00:00	650,00	04.10.2018	0,00	17.10.2019	400,00		Výstup	Návštěvy/rok
8	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1		90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Revitalizace
9	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	210,00	31.12.2023 0:00:00	743,00	30.07.2018	0,00	30.09.2019	743,00		Výstup	Osoby
11	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	92,00	01.01.2015	110,00	31.12.2023 0:00:00	36,00	28.11.2018	0,00	30.09.2019	36,00		Výsledek	Klienti
12	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
13	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	28.11.2018	0,00	30.09.2019	2,00		Výstup	Zázemí
14	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	28.11.2018	0,00	30.09.2019	2,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
16	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	06.11.2018	0,00	30.09.2019	8,00		Výstup	Realizace
17	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	1,46	04.11.2019	1,08	30.04.2019	1,08		Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
19	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
20	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
21	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	1,18	30.06.2020	1,18	30.06.2020	1,18		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	30.06.2020	1,00	30.06.2020	1,00		Výstup	akce/operace
23	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
24	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	4,00	31.12.2022 0:00:00	5,50	30.06.2020	0,00	30.06.2020	3,50		Výsledek	FTE
25	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	11,00	31.12.2022 0:00:00	8,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	6,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,50	30.06.2020	0,50	30.06.2020	3,50		Výsledek	FTE
27	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2022 0:00:00	10,00	30.06.2020	3,00	30.06.2020	10,00		Výstup	Podniky
28	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
29	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	3,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
31	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
32	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
33	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,50	30.03.2020	0,00		0,00		Výstup	FTE
34	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.03.2020	0,00		0,00		Výstup	Podniky
35	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	5 741,45	31.12.2023 0:00:00	4 836,05	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,50	30.03.2020	0,00		0,00		Výstup	FTE
37	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	28.03.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	4.1.1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni	3.6. Projekt spolupráce	3.6. Projekt spolupráce-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
39	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	15.08.2018	23,00	29.02.2020	51,00		Výsledek	Osoby
40	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	15.08.2018	0,00	29.02.2020	2,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	20,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	28.03.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
42	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	1,00		Výstup	Projekty
43	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	22,00	15.08.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výstup	Osoby
44	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení - 03.2.65.1		55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.08.2018	0,00		0,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	28.03.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výsledek	Osoby
46	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	166,00	28.03.2018	6,00	29.02.2020	257,00		Výstup	Osoby
47	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	75,00	28.03.2018	0,00	28.02.2020	79,00		Výstup	Osoby
48	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
50	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
51	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
53	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání-03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
54	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2015	15,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	10.07.2018	0,00	30.11.2019	6,00		Výsledek	Osoby
55	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	50,00	31.12.2023 0:00:00	21,00	10.07.2018	0,00	30.11.2019	25,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.07.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
57	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2019	0,00		Výsledek	Osoby
58	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby
60	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
61	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDY2Mz MyMzU7UHJ pbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	STRDAN	15. 7. 2020 10:40:38	1
2	2	PRV - stav k 30. 6. 2020	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDY2MzY 1NDA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	STRDAN	15. 7. 2020 10:41:14	1