

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: září – prosinec 2012

Název MAS: MAS 21, o. p. s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. **Jana Klusáková, manažer SPL**

kontakt: tel.: **608 124 003,**

e-mail: klusakova.j@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
 - **27. 12. 2012 – vyhlášení 5. výzvy SPL v rámci 18. kola příjmu PRV**
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos
 - **Seminář Venkov po roce 2013, 3. 9. 2012** – součástí výstavy Země živitelka, seznámení se z legislativními návrhy EK pro období 2014 – 2020, možnosti uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje, atd.)
 - **Konference venkov 2012 Nové Hrady u Českých Budějovic, 1. – 3. 10. 2012** (navázání kontaktů, seznámení se s projekty, které byly prezentovány a účast na místech realizace, účast na workshopech)
 - **Jednání pracovní skupiny Vize a rozšíření, 1. – 2. 11. 2012 Ústí nad Orlicí** (diskuze o návrzích nového PRV)
 - **Setkání mikroregionů KV kraje 12. 11. 2012** (informace o dalším programovacím období)
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
 - **Seminář pro žadatele z území MAS v rámci 5. Výzvy – 10. 12. 2012 Lázně Kynžvart**
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry
 - **17. 10. 2012 – jednání správní rady**, mimo jiné podány informace o SPL
 - **29. 10. 2012 jednání programového výboru – aktualizace Fichí**
- další (účast na výstavách apod.)
 - **Země živitelka – 30. 8. – 4. 9. 2012 v Českých Budějovicích**

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
 - **žádné**
- problémy při realizaci IV.1.1
 - **žádné**
- problémy při vyhlášení výzev, odvolání žadatelů
 - **žádné**
- další
 - **žádné**

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- **žádné**

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.): - změna ve členské základně, která byla nahlášena ve změnovém hlášení, změna SPL v této souvislosti nebyla nahlášena - seznam členů není součástí SPL, je zde pouze uveden odkaz na přílohu SPL.

ve Fichích: - byla provedena aktualizace všech Fichí v souvislosti s novými pravidly a se změnou některých preferenčních kritérií

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: **0**

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: **13**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: **15**

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace **6**

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) **20**

Počet účastí na kontrolách SZIF: **0**

Další: **0**

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Jana Klusáková	Pracovní smlouva	40 hodin/týden	SPL	
Ing. Olga Valentová	Pracovní smlouva	40 hodin/týden	Projekty spolupráce, SPL	
Jitka Bělohoubková	Pracovní smlouva	38hodin/týden	Projekty spolupráce, SPL	Listopad 2012

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí – projekt v rámci operačního programu ROP NUTS II Severozápad, v současnosti probíhá realizace. Ukončení realizace v ledu 2013.

Příprava strategie na rok 2014 – 2020

To, co frčí v pohraničí – projekt spolupráce, který byl podán v rámci 17. kola příjmu žádostí PRV

Vzdělaný venkovan – projekt spolupráce, který byl podaný v rámci 17. kola příjmu žádostí PRV

Kraj živých vod II – realizace schváleného projektu spolupráce

Den železnice – MAS byla partnerem akce Den železnice, který se uskutečnil dne 28. 9. 2012

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Ukončení projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“
- Realizace projektu „Kraj živých vod II“
- Práce na strategii 2014 – 2020
- Realizace projektů spolupráce „To co frčí v pohraničí „ a „Vzdělaný venkovan“ v případě, že budou tyto projekty schváleny.

Datum: 10.1.2013

Podpis: