

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_088_04
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21
Nositel	MAS 21, o.p.s.
Sledované období od	1. 1. 2018 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2018 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Olga
Příjmení	Blašková
Mobil	+420608124002
Telefon	+420608124002
Email	blaskova@mas21.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 je rozvojovým dokumentem, jehož účelem je vytvořit rámec pro udržitelný rozvoj území Ašska, Chebska, Lubska a Mariánskolázeňska na základě principů partnerství obcí, NNO a podnikatelských subjektů, které v území působí. Cílem tohoto střednědobého dokumentu je na základě diskusí v území a analytických šetření definovat zájmy a rozvojové potřeby v regionu, vyhodnotit problémy a kapacitu území a navrhnout jeho další možný rozvoj. Strategie je strukturována do 6 částí (Základní informace o MAS 21, Popis území a zdůvodnění výběru, Analytická část, Strategická část, Implementační část a Přílohy). V části Základní informace o MAS 21 jsou popsány základní údaje o právnické osobě a místním partnerství. V části Popis území a zdůvodnění výběru je vymezeno území, na něž se strategie vztahuje, včetně popisu historie, která předcházela vzniku MAS 21 (zdůvodnění výběru). Analytická část obsahuje socio - ekonomickou analýzu, SWOT analýzu a analýzu problémů a potřeb. Ve strategické části jsou vytýčeny a uvedeny vize, strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity, provázanost analytické a strategické části, monitorovací indikátory, jsou popsány inovativní a integrační rysy strategie a vazby na strategické dokumenty, které jsou realizovány v území. Součástí strategické části je také akční plán, který je strukturován podle programových rámců, z nichž každý je určen jednomu ze tří intervenčních programů, které mohou být v území v rámci CLLD využity a popis vazeb na horizontální témata definovaná Evropskou komisí. Implementační část popisuje popis řízení včetně řídicí a realizační struktury a popis aktivit, které bude MAS 21 provádět v průběhu realizace strategie (vyhlašování výzev a následná administrace a výběr projektů, popis animačních aktivit, popis spolupráce, popis pro monitoring a evaluaci). Přílohy jsou nedílnou součástí SCLLD, jsou přímo zapracovány v dokumentu anebo jsou uvedeny ve formě samostatných příloh strategie.</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: PRV 3. Výzva (14/000/00000/341/000026/V003) - termín vyhlášení: 2 .1. 2018 - příjem 26. 1. - 11. 2. 2018 - konzultace se žadateli, školení pro žadatele 4. 1. 2018; - výběrová komise 22.3.2018; programový výbor 27.3.2018; termín registrace na SZIF 27.4.2018, - do 30. 6. 2018 kontrola a ověřování dokumentace k výběrovým řízením Vyhlášená opatření (alokace dotace) - přijatých/stažených žadatelem před koncem příjmu; vybraných/nevybraných PV MAS; požadovaná dotace po VŘ opatření 3.1 (3 mil.Kč) - 0/0; opatření 3.2 (7 mil.Kč) - 7/2; 5/0; 4 038 753Kč opatření 3.3 (6 mil.Kč) - 13/1; 6/6; 5 885 162Kč opatření 3.4 (3 mil.Kč) - 1/0; 1/0; 973 888 Kč opatření 3.5 (2,9 mil. Kč) - 0/0;</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>OPZ</p> <p>Opatření 2.1 Prevence sociálního opatření (2 Výzvy) -024/03_16_047/CLLD_15_01_088-příjem 19.12.2016 - 24. 2. 2017 (přiját 1 projekt; ukončen v 1.fázi hodnocení) -098/03_16_047/CLLD_15_01_088-příjem 12.6.2017 - 27.7.2017 (přiját a schválen 1 projekt) Ve sledovaném období probíhala administrace druhé Výzvy (opravný PK 9. 1. 2018), konzultace doplnění ŘO. K 30. 6. 2018 projekt před vydáním PA.</p> <p>Opatření 2.2 Prorodinná opatření (2 Výzvy) -007/03_16_047/CLLD_15_01_088-příjem 14.11.2016-31.1.2017 (1 projekt; probíhá realizace;, proplaceny 2 ŽoP-550 000+399 231 Kč) -097/03_16_047/CLLD_15_01_088-příjem 12.6.-28.7.2017 (3 projekty; probíhá realizace; proplaceny 2 ŽoP - 217 740 Kč, 222 169 Kč)) Ve sledovaném období proběhla školení pro příjemce, konzultace doplnění ŘO ke druhé Výzvě.</p> <p>Opatření 2.3 Podpora sociálního podnikání -096/03_16_047/CLLD_15_01_088-příjem 2. 10. 2017-15. 12. 2017 Ve sledovaném období byla připravována změna SCLLD a Výzva, aby mohla být v září 2018 vyhlášena.</p> <p>Opatření 2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost -170/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 2. 10. 2017-18. 1. 2018 (1 projekt). Ve sledovaném období probíhala administrace Výzvy (VK 22. 2. 2018, PK 27. 3. 2018), konzultace doplnění ŘO. Ke 30. 6. 2018 je projekt před vydáním PA.</p> <p>IROP</p> <p>Opatření 1.1 Kulturní dědictví -010/06_16_073/CLLD_15_01_088-příjem 28.4.-11.10.2017 (2 projekty) Ve sledovaném období probíhala administrace Výzvy (PV 9.1.2018), konzultace doplnění ŘO, konzultace a potvrzování změn projektů. K 30.6.2018 jsou projekty před vydáním PA</p> <p>Opatření 1.2 Vzdělávání -021/06_16_075/CLLD_15_01_088-příjem:28.4.-13.12.2017 (5 projektů) Ve sledovaném období probíhala administrace Výzvy (VK 22.2.2018, PK 27.3.2018), konzultace doplnění ŘO. K 30.6.2018 byly 2 projekty před vydání PA a 3 ve fyzické realizaci)</p> <p>Opatření 1. 3 Kvalitní sociální služby -007/06_16_038/CLLD_15_01_088-příjem 24.2.-28.4.2017 (2 projekty ukončeny v 1 fázi hodnocení na MAS) -065/06_16_038/CLLD_15_01_088-příjem:22.12.2017-28.2.2018 (2 projekty) Ve sledovaném období probíhala administrace Výzvy (VK 11.5. 2018, PV 15.5.2018), konzultace doplnění ŘO. K 30.6.2018 byly projekty před vydáním PA.</p> <p>Opatření 1.4 Sociální bydlení -008/06_16_072/CLLD_15_01_088-příjem 24.2.-28.4.2017</p>
--	--

	<p>Ve sledovaném období neproběhly žádné aktivity.</p> <p>Opatření 1.5 Bezpečná doprava -013/06_16_038/CLLD_15_01_088-příjem 24.2.-28.4.2017 (5 projektů v realizaci) -115/06_16_038/CLLD_15_01_088-příjem: 22.12.-28.2.2018 (7 projektů, 1 ukončen v 1. fázi hodnocení, 3 nevybrány MAS k financování) Ve sledovaném období probíhala administrace Výzvy (VK 11.5.2018, PV 15.5.2018), konzultace doplnění ŘO. K 30.6.2018 byly projekty před vydáním PA.</p> <p>Opatření 1.6 Sociální podnikání -003/06_16_074/CLLD_15_01_088-příjem 28.4.-11.10.2017 Ve sledovaném období neproběhly žádné aktivity.</p> <p>PRV -2. Výzva-příjem 20.3.-2.4.2017 (13 projektů) Ve sledovaném období byly podepsány Dohody o poskytnutí dotace s příjemci, kteří zadávali výběrové řízení (Fiche 2 zazávkováno 2 677 917Kč, Fiche 3 zazávkováno 4 925 437Kč, Fiche 4 zazávkováno 745 620Kč). K 30.6.2018 bylo podáno 5 žádostí o platbu (Fiche 2 ve výši 1 111 500Kč, Fiche 3 ve výši 2 262 000Kč, Fiche 4 ve výši 745 620Kč), proplacena byla jedna (Fiche 4 ve výši 745 620Kč). Ve sledovaném období probíhla administrace Hlášení o změnách a kontrola a ověřování žádostí o platbu. -3. Výzva-příjem 26.1.-11.2.2018 (21 projektů, 3 staženy žadatelem) Ve sledovaném období probíhla administrace Výzvy (VK 22.3.2018, PK 27.3.2018), kontrola a ověřování výběrových řízení žadatelů. Viz. Přehled vyhlášených Výzev.</p> <p>Ve sledovaném období MAS 21 pomohla připravit a podat zprávy o realizaci a žádosti o změnu pro žádosti o podporu z Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-Šablony pro MŠ a ZŠ I. MAS 21 pomohla podat 4 žádosti o podporu do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Nerelevantní. MAS neplánuje realizaci klíčových projektů.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Nerelevantní. Pro MAS nepovinné.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období byla připravována změna strategie dle požadavků z akceptačního dopisu OPZ. Změna byla podána po 30. 6. 2018.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Orgány MAS neučinily žádná opatření.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Nenaplnění finančního plánu z důvodu prodlužování realizace projektů za termín stanovený Výzvou MAS. Problém vznikl délkou schvalovacího procesu na CRR a ŘO.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<ul style="list-style-type: none"> - Nenaplnění indikátorů Sociálního podnikání v OPZ a IROP. - Nenaplnění indikátorů Sociálního bydlení IROP. - Neplnění finančního plánu IROP a OPZ. <p>Potenciálním rizikům se snažíme předcházet propagací MAS a SCLLD, oslovováním potenciálních žadatelů, informováním široké veřejnosti o možnostech, které strategie nabízí.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>V průběhu sledovaného období nebyly provedeny žádné evaluační aktivity.</p>
Doplňující informace	<p>Nerelevantní.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>Ve sledovaném období MAS 21 vyhlásila 1 Výzvu z programového rámce PRV. Realizace ISg úspěšně pokračuje. Do Výzvy bylo přijato dostatek projektů, které vyčerpaly nebo s velkou pravděpodobností vyčerpají alokace finančních prostředků daných Výzvou. Ze strany žadatelů je o Výzvy MAS 21 stále větší zájem.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Jedním z témat, které SCLLD řeší, je zkvalitnění sociálního klimatu území MAS. Implementací SCLLD dojde nejen ke zkvalitnění sociálních, bytových, ekonomických podmínek pro inkluzi všech znevýhodněných skupin obyvatelstva, ale i ke zkvalitnění technické infrastruktury pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo jinak omezené v pohybu, či orientaci. Důležitým nástrojem pro zkvalitňování rovných příležitostí je i podpora předškolního, základního, celoživotního i zájmového inkluzivního vzdělávání. Ve sledovaném období byly administrovány Výzvy z Programového rámce IROP (Bezpečná doprava, Kvalitní sociální služby), z Programového rámce OPZ (Vzdělávání podporuje zaměstnanost). Aktivita projektů, podaných do těchto Výzev, pozitivně přispějí k naplnění horizontálního principu rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Cílem SCLLD je mimo jiné podpořit rozvoj pracovních příležitostí či zvýšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání. Ve sledovaném období byla administrována Výzva z Programového rámce IROP (Kvalitní sociální služby), z Programového rámce OPZ (Vzdělávání podporuje zaměstnanost). Aktivita, které lze zahrnout do těchto Výzev, plně podporují rovný přístup nejen na trh práce bez genderových předsudků.</p> <p>Udržitelný rozvoj Cíle a opatření SCLLD byly definovány na základě diskuze veřejného a soukromého sektoru tak, aby byly pilířem udržitelného rozvoje území. Implementací SCLLD, především Programového rámce PRV, je pozitivně ovlivňován horizontální princip udržitelného rozvoje.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

6	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
7	4.1.1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni	3.6. Projekt spolupráce	3.6. Projekt spolupráce-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
8	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
9	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
10	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
11	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
12	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
13	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

14	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
15	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
16	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Celkové způsobilé výdaje			Podpora			Příspěvek Unie		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	7 500 000,00	1 197 694,05	1 197 694,05	7 500 000,00	1 197 694,05	1 197 694,05	6 375 000,00	1 018 039,92	1 018 039,92
2	2 171 860,00	0,00	0,00	1 954 670,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00
3	11 111 100,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
4	3 157 890,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5	2 968 060,00	0,00	0,00	2 968 060,00	0,00	0,00	2 226 050,00	0,00	0,00
6	2 052 630,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 744 750,00	0,00	0,00
7	30 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00
8	1 176 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9	6 873 780,00	0,00	0,00	6 530 080,00	0,00	0,00	6 530 080,00	0,00	0,00
10	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00
11	46 814 730,00	0,00	0,00	44 474 000,00	0,00	0,00	44 474 000,00	0,00	0,00
12	33 333 330,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00
13	3 172 720,00	0,00	0,00	3 014 080,00	0,00	0,00	3 014 080,00	0,00	0,00
14	4 736 840,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
15	14 030 560,00	0,00	0,00	13 329 040,00	0,00	0,00	13 329 040,00	0,00	0,00
16	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Národní veřejné zdroje (SR, SF)			Vlastní zdroje příjemce			Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	1 125 000,00	179 654,13	179 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	488 670,00	0,00	0,00	217 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 250 000,00	0,00	0,00	6 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00
5	742 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	255 250,00	0,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00
7	3 750 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00
10	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	2 340 730,00	0,00	0,00	2 340 730,00	0,00	0,00
12	3 750 000,00	0,00	0,00	18 333 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	158 640,00	0,00	0,00	158 640,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	236 840,00	0,00	0,00	236 840,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	701 520,00	0,00	0,00	701 520,00	0,00	0,00
16	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Národní soukromé zdroje			Nezpůsobilé výdaje			Soukromé zdroje		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 190,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 100,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
8	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333 330,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

6	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
7	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
8	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
9	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
10	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
11	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

12	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
13	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
14	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
15	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
16	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
17	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

18	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
19	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
20	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
21	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
22	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
23	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

24	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
25	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
26	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
27	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
28	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
29	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

30	4.1.1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni	3.6. Projekt spolupráce	3.6. Projekt spolupráce-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
31	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
32	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
33	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
34	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
35	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
36	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

37	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
38	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
39	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
40	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
41	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
42	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
43	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

44	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
45	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
46	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
47	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
48	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
49	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
50	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

51	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
52	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
53	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
54	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
55	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
56	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
57	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

58	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
59	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
60	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
61	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
62	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Indikátory

Číslo řádku	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek
1	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	4,00
2	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31. 12. 2011 0:00:00	35,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
3	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
4	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
5	90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	

6	90801	Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
7	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	72 267,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
8	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
9	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
10	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	2,00
11	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	7,00	31. 12. 2022 0:00:00	5,00
12	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	7,00	31. 12. 2022 0:00:00	4,00
13	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
14	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
15	94302	Celková délka lesních cest	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	0,50	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
16	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
17	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,50
18	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	1,50
19	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5 741,45	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
20	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	500,00	31. 12. 2023 0:00:00	
21	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
22	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
23	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
24	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
25	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	15,00	31. 12. 2023 0:00:00	
26	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	

27	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
28	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
29	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31. 12. 2011 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
30	67510	Kapacita služeb a sociální práce	92,00	1. 1. 2015 0:00:00	110,00	31. 12. 2023 0:00:00	
31	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	1,00
32	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	7,00	31. 12. 2023 0:00:00	4,00
33	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	75,00
34	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	210,00	31. 12. 2023 0:00:00	394,00
35	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31. 12. 2012 0:00:00	22,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
36	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	13,00	31. 12. 2023 0:00:00	
37	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	27,30	31. 12. 2023 0:00:00	
38	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	39,00	31. 12. 2023 0:00:00	
39	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	6,00	31. 12. 2023 0:00:00	
40	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	50,00	31. 12. 2023 0:00:00	
41	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
42	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	166,00
43	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
44	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
45	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
46	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	80,00	1. 1. 2015 0:00:00	100,00	31. 12. 2023 0:00:00	
47	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	

48	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
49	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
50	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	8,00	31. 12. 2023 0:00:00	
51	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
52	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
53	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
54	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
55	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
56	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
57	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
58	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
59	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
60	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31. 12. 2013 0:00:00	90,50	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
61	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
62	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31. 12. 2013 0:00:00	27 500 000,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1		0,00			0,00	Výstup	Návštěvy/rok
2		0,00	31. 12. 2015 0:00:00	33 355 747,00	0,00	Výsledek	Návštěvy/rok
3		0,00			0,00	Výstup	FTE
4		0,00			0,00	Výstup	FTE
5	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
6	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE

7	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
8	25. 6. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Osoby
9		0,00			0,00	Výstup	Osoby
10	28. 3. 2018 0:00:00	1,00	18. 1. 2018 0:00:00	72,00	355,00	Výstup	Osoby
11	28. 3. 2018 0:00:00	0,24	30. 9. 2017 0:00:00	30,00	148,82	Výstup	Osoby
12		0,00			0,00	Výstup	Osoby
13		0,00			0,00	Výstup	Osoby
14		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
15		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
16	28. 3. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
17	28. 3. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
18	28. 3. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
19		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
20		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
21		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
22		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
23		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
24		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
25		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
26		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
27		0,00			0,00	Výsledek	Osoby/rok
28		0,00			0,00	Výstup	Zázemí
29		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	84,10	0,00	Výsledek	%
30		1,30	31. 12. 2016 0:00:00	6,80	0,00	Výsledek	%
31		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	31,00	0,00	Výsledek	%
32		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	7,00	0,00	Výsledek	%
33		0,20	31. 12. 2016 0:00:00	22,20	0,00	Výsledek	%
34		0,00			0,00	Výsledek	Klienti
35		0,00			0,00	Výstup	Místa
36		0,00			0,00	Výstup	Objekty
37		0,00			0,00	Výstup	Organizace
38	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	Organizace
39		0,00			0,00	Výstup	km
40		0,00			0,00	Výstup	km
41	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	km
42	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	km
43		0,00			0,00	Výsledek	Lůžka
44	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	EUR
45	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	EUR
46	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	ha

47		0,00			0,00	Výstup	Bytové jednotky
48		0,00			0,00	Výstup	Služby
49	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
50	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	14,29	Výstup	Podniky
51	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
52	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	1,00	50,00	Výstup	Podniky
53	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
54	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
55		0,00			0,00	Výstup	Podniky
56	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	2 250,00	Výstup	Projekty
57		0,00			0,00	Výstup	Realizace
58	13. 6. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Realizace
59		0,00			0,00	Výstup	Revitalizace
60	25. 6. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Zařízení
61		0,00			0,00	Výstup	Zařízení
62	30. 6. 2018 11:23:04	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	2	Zprava o plnění ISgCLLD_15_01_088_04	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz UyMjYxOTM yMjtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	BLAOLG	16. 7. 2018 11:37:52	1
2	1	čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz UyMjQ5ODc yODtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	BLAOLG	16. 7. 2018 10:12:15	1