

Hodnocení SPL po 4. výzvě

Název MAS: MAS 21, o.p.s., Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe

Název SPL: Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013

I. Úvod

Toto hodnocení bylo provedeno po ukončení 4. výzvy, tzn. po podpisu Dohod o poskytnutí dotace. Jsou zde vyhodnoceny výsledky všech čtyř výzev, které byly doposud vyhlášeny. Hodnocení je provedeno na aktualizovaný SPL, který byl aktualizován po střednědobém hodnocení, které bylo odevzdáno ke konci roku 2011.

II. Výzvy

Do současnosti byly MAS 21, o.p.s. vyhlášeny v rámci SPL čtyři výzvy k předkládání žádostí o dotace, viz následující tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Č. výzvy	Kolo příjmu PRV	Vyhlášené Fiche	Alokace na výzvu (Kč)	Počet přijatých žádostí	Počet hodnocených žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí na RO SZIF	Počet schválených žádostí
1.	8	1, 2, 3, 4	4 670 227	8	7	7	6
2.	10	1, 2, 3, 4	4 546 633	10	10	10 (z toho 1 náhradník)	9
3.	13	2, 3	6 630 429	6	5	5	4
4.	15	1,2,3,4,5,6	8 000 000	26	24	17	17

Výzva č. 1

V rámci této výzvy byla 1 žádost (žadatel město Luby) vyloučena na MAS z administrativních důvodů – opravená žádost o dotaci nebyla doručena na MAS v předepsaném termínu a 1 žádost (žadatel Mariánskolázeňsko) byla vyloučena po následné kontrole na RO SZIF – nebyla předložena povinná příloha. Zbývajících 6 žádostí bylo schváleno ke spolufinancování. Realizace byla ukončena u všech 6 projektů a byly podány Žádosti o proplacení výdajů. Probíhá průběžný monitoring udržitelnosti těchto projektů na základě harmonogramu monitoringu projektů.

Výzva č. 2

V této výzvě bylo předloženo k registraci na RO SZIF všech 10 podaných žádostí o dotaci, z toho 9 žádostí vybraných a 1 náhradní. 9 vybraných žádostí bylo schváleno ke spolufinancování.

V průběhu měsíce prosince 2010, před podepsáním Dohody o poskytnutí dotace, byla ukončena administrace jednoho ze schválených projektů z důvodů rozhodnutí zastupitelstva žadatele (Obec Trstěnice) o nepodepsání Dohody o poskytnutí dotace. Zbývajících 8 žadatelů podepsalo v období od 9. 12. 2010 – 22. 12. 2010 Dohody o poskytnutí dotace na RO SZIF v Ústí nad Labem. V průběhu roku 2011 byly předloženy na RO SZIF Žádosti o proplacení výdajů.

Výzva č. 3

V rámci 3. Výzvy, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 2 a č. 3 bylo podáno na MAS 6 žádostí o dotaci. V rámci administrativní kontroly byla vyloučena jedna žádost a

zbývajících 5 bylo hodnoceno výběrovou komisí a následně doporučeno ke spolufinancování.

V rámci administrativní kontroly na SZIF byla jedna žádost vyloučena.

Zbývajících žadatelé podepsali Dohody o poskytnutí dotace.

Ke dni 3. 9. 2012 byla na vlastní žádost žadatele ukončena administrace Žádosti o dotaci pod reg. č. 11/013/41200/187/000754, žadatel: Terezia Kletečková.

V současnosti probíhá realizace všech zbývajících projektů.

Výzva č. 4

Ve 4. Výzvě SPL bylo vyhlášeno všech 6 Fichí. Na MAS bylo podáno celkem 26 žádostí o dotaci, 2 žadatelé v průběhu administrace odstoupili. Výběrovou komisí tedy bylo hodnoceno 24 žádostí a 17 z nich bylo doporučeno ke spolufinancování.

V současné době jsou podepsány všechny Dohody o poskytnutí dotace a žadatelé realizují.

III. Finanční plán

Podle aktualizovaného finančního plánu na období 2011 – 2013, který je vymezen v současném, aktualizovaném znění SPL je návrh na rozložení finančních prostředků do roku 2013, viz tabulka č. 2:

Tabulka č. 2

Fiche č.	název Fiche	2011 - 2013
		podíl % celkem
1	Atraktivní a dostupná obec	20
2	Pestrý venkov	10
3	Venkovský cestovní ruch	25
4	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	15
5	Aktivní obec I	20
6	Aktivní obec II.	10
Celkem		100

Po 4. výzvách , kdy byly schváleny Žádosti o proplacení výdajů žadatelům z předcházejících výzev a za předpokladu, že žadatelům ze 4. Výzvy, se kterými byly uzavřeny Dohody o poskytnutí dotace, budou proplaceny požadované dotace, je stav naplňování finančního plánu dle aktualizovaného SPL uveden v následující tabulce č. 3. V tabulce č. 4. je uvedeno rozložení Finací mezi jednotlivé Fiche v tomto období:

Tabulka č. 3:

	Fiche č. 1	Fiche č. 2	Fiche č. 3	Fiche č. 4	Fiche č. 5	Fiche č. 6
Plán podle SPL (%)	20	10	25	15	20	10
Skutečnost 2011 - 2012	32	9	20	4	29	6

Tabulka č. 4:

	Fiche č. 1	Fiche č. 2	Fiche č. 3	Fiche č. 4	Fiche č. 5	Fiche č. 6
Zazávazkováno za 2011 – 2012 (Kč)	3 753 234	1 073 226	2 399 279	458 100	3 340 897	711 540
Celkem (Kč)	11 736 276					

Na základě plnění finančního plánu bude při vyhlášení plánované 5. Výzvy (pravděpodobně poslední v tomto dotačním období) rozdělení finanční alokace mezi jednotlivé Fiche tak, aby se výsledek co nejlépe přiblížil finančnímu plánu stanovenému v SPL.

IV. Monitorovací indikátory

V následující tabulce č. 5 je uveden návrh monitorovacích indikátorů s hodnotami uvedenými v SPL, včetně celkového současného plnění:

Tabulka č. 5:

Monitorovací indikátor	Fiche č.	Měrná jednotka	Výstupní hodnota indikátoru (plánovaný stav)			Indikátory aktuálně celkem	Plnění indikátorů v %
			2011	2012	2013		
Podpořené projekty v rámci SPL	1, 2, 3, 4, 5, 6	počet	4	10	10	20	142
Zrekonstruované nebo nové komunikace III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace	1	km	0	1	1	1,48	148
Obnovené nebo nově vytvořené veřejné prostranství	1	m ²	0	250	250	5 272	2 108
Zrekonstruovaná nebo vybudovaná vodohospodářská infrastruktura	1	počet	0	1	1	0	0
Pořízené technologie (technologie – výrobní postup, technické zařízení)	2	počet	1	1	1	1	50
Zrekonstruované/nově vzniklé objekty	2, 3, 5, 6	počet	4	4	4	7	88
Zavedení nových produktů nebo služeb	2, 3, 5, 6	počet	2	2	2	10	250
Nová ubytovací lůžka	3	počet	11	5	5	0	0
Obnovené nebo zhodnocené kulturní dědictví	4	počet	0	2	2	1	50
Vytvořené/obnovené/rozšířené tematické stezky	4	km	0	1	1	0	0

V. Aktualizace SPL

Poslední aktualizace , v pořadí šestá, byla provedena ke dni 4. 6. 2012 v souvislosti se zařazením obce Zádub – Závašín do územní působnosti MAS 21, o. p. s.

VI. Hodnocení Fichí

Nejvýznamnější změny ve Fichích byly provedeny po 2. Výzvě SPL. Na základě nové metodiky a na základě výsledku hodnocení SPL po 2. výzvě byly provedeny jejich aktualizace. Byla stanovena nová preferenční kritéria a Fiche byly upraveny podle požadavků tehdejší nové Metodiky.

Fiche č. 1

V předcházejících 4 výzvách bylo předloženo do této Fiche celkem 16 projektů, z toho jeden byl vyloučen na MAS (1.výzva), jeden byl doporučen jako náhradník ke spolufinancování (2010), dva projekty odstoupily v průběhu administrace na MAS (2012). Celkem bylo doporučeno ke spolufinancování 7 projektů a jeden náhradník . Zájem o tuto Fichi (opatření III. 2. 1. 1. - Obnova a rozvoj vesnic) byl ve všech případech z řad obcí a svazků obcí.

Fiche č. 2

Fiche byla využita pouze ve 3. Výzvě, kdy byly podány 3 žádosti o dotaci. Jedna žádost byla vyloučena na MAS z administrativních důvodů a jedna žádost byla vyloučena na RO SZIF po hodnocení přijatelnosti.

Zájem o tuto Fichi je minimální. Při stanovení hlavního opatření této Fiche (opatření III. I.1. – Diverzifikace činností nezemědělské povahy) nebyly pravděpodobně správně odhadnuty potřeby a zájem regionu.

Fiche č. 3

Do současnosti byly podány v rámci Fiche č. 3 celkem čtyři projekty, které byly schváleny ke spolufinancování. Jeden žadatel odstoupil po podpisu Dohody. Všichni žadatelé byli z podnikatelského sektoru.

Fiche č. 4

V rámci této Fiche č. 4 bylo podáno ve 4 výzvách celkem 15 žádostí o dotaci. Celkem bylo schváleno ke spolufinancování 11 projektů, jeden žadatel po schválení odstoupil od podpisu Dohody o poskytnutí dotace (2.výzva). Zájem o tuto Fichi je stejně jako o Fiche č. 1 značný.

Žadatelé byly ze strany obcí, NNO i podnikatelů.

Fiche č. 5

Fiche č. 5 byla vyhlášena poprvé ve 4. Výzvě. Celkem bylo podáno 7 žádostí o dotaci. Ke spolufinancování bylo schváleno všech 7 žádostí. Žadatelé byli ze stran obcí a svazků obcí.

Fiche č. 6

Fiche č. 6 byla poprvé vyhlášena ve 4. Výzvě. Celkem bylo ve 4. výzvě podáno 5 žádostí o dotaci. Ke spolufinancování byly celkem schváleny všechny tyto. Žadatelé byli ze stran NNO.

VII. Závěr

Při přípravě 5. Výzvy, pravděpodobně poslední v tomto dotačním období zohlednit plnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů, stanovených v SPL.

Vypracoval: Ing. Jana Klusáková
Dne: 29. 10. 2012