

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_088_06
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21
Nositel	MAS 21, o.p.s.
Sledované období od	1. 1. 2019 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2019 23:59:59
Stav	Podána na MMR

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Daniela
Příjmení	Strnadová
Mobil	+420 608 124 003
Telefon	+420 608 124 003
Email	strnadova@mas21.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 je rozvojovým dokumentem, jehož účelem je vytvořit rámec pro udržitelný rozvoj území Ašska, Chebska, Lubska a Mariánskolázeňska na základě principů partnerství obcí, NNO a podnikatelských subjektů, které v území působí. Cílem tohoto střednědobého dokumentu je na základě diskusí v území a analytických šetření definovat zájmy a rozvojové potřeby v regionu, vyhodnotit problémy a kapacitu území a navrhnout jeho další možný rozvoj. Strategie je strukturována do 6 částí (Základní informace o MAS 21, Popis území a zdůvodnění výběru, Analytická část, Strategická část, Implementační část a Přílohy). V části Základní informace o MAS 21 jsou popsány základní údaje o právnické osobě a místním partnerství. V části Popis území a zdůvodnění výběru je vymezeno území, na něž se strategie vztahuje, včetně popisu historie, která předcházela vzniku MAS 21 (zdůvodnění výběru). Analytická část obsahuje socio - ekonomickou analýzu, SWOT analýzu a analýzu problémů a potřeb. Ve strategické části jsou vytyčeny a uvedeny vize, strategické cíle, specifické cíle, opatření, aktivity, provázanost analytické a strategické části, monitorovací indikátory, jsou popsány inovativní a integrační rysy strategie a vazby na strategické dokumenty, které jsou realizovány v území. Součástí strategické části je také akční plán, který je strukturován podle programových rámců, z nichž každý je určen jednomu ze tří intervenčních programů, které mohou být v území v rámci CLLD využity a popis vazeb na horizontální témata definovaná Evropskou komisí. Implementační část popisuje popis řízení včetně řídicí a realizační struktury a popis aktivit, které bude MAS 21 provádět v průběhu realizace strategie (vyhlášení výzev a následná administrace a výběr projektů, popis animačních aktivit, popis spolupráce, popis pro monitoring a evaluaci). Přílohy jsou nedílnou součástí SCLLD, jsou přímo zapracovány v dokumentu anebo jsou uvedeny ve formě samostatných příloh strategie.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Vyhlášené výzvy ve sledovaném období:</p> <p>PRV</p> <p>4. výzva</p> <p>Fiche 1 Neproductivní investice v lesích</p> <p>termín vyhlášení 2.1.2019</p> <p>příjem žádostí 24.1. - 8.2.2019</p> <p>seminář pro žadatele 16.1.2019</p> <p>1 přijatý projekt</p> <p>Fiche 5 Pozemkové úpravy</p> <p>termín vyhlášení 2.1.2019</p> <p>příjem žádostí 24.1. - 8.2.2019</p> <p>seminář pro žadatele 16.1.2019</p> <p>0 přijatých projektů</p> <p>IROP</p> <p>výzva č. 148/06_16_072/CLLD_15_01_088 Kvalitní sociální služby - III.</p> <p>termín vyhlášení 22.10.2018</p> <p>příjem žádostí 22.10.2018 - 17.1.2019</p> <p>seminář pro žadatele 22.11.2018</p> <p>0 přijatých projektů</p> <p>výzva č. 268/06_16_038/CLLD_15_01_088 Bezpečná doprava - III.</p> <p>termín vyhlášení 20.12.2018</p> <p>příjem žádostí 20.12.2018 - 19.4.2019</p> <p>seminář pro žadatele 19.3.2019</p> <p>6 přijatých projektů</p> <p>výzva č. 036/06_16_107/CLLD_15_01_088 Sociální bydlení - II.</p> <p>termín vyhlášení 28.2.2019</p> <p>příjem žádostí 28.2. - 30.4.2019</p> <p>seminář pro žadatele 19.3.2019</p> <p>0 přijatých projektů</p>
---	---

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Programový rámec OPZ</p> <p>Opatření 2.1 Prevence sociálního opatření (2 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 024/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 19.12.2016 - 24. 2. 2017 (přijat 1 projekt; ukončen v 1.fázi hodnocení) - 098/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 12.6.2017 - 27.7.2017 (přijat a schválen 1 projekt, projekt ve fyzické realizaci, 1 ŽoP - 406 377,66 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci.</p> <p>Opatření 2.2 Prorodinná opatření (2 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 007/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 14. 11. 2016 - 31. 1. 2017 (přijat a schválen 1 projekt; projekt ve fyzické realizaci, ŽoP - 734 527,98 Kč) - 097/03_16_047/CLLD_15_01_088 (přijaty a schváleny 3 projekty; probíhá jejich realizace; ŽoP - 880 100,01 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci. Příprava výzvy A43/03_16_047/CLLD_15_01_088 Prorodinná opatření III. - vyhlášení 24. 9. 2019.</p> <p>Opatření 2.3 Podpora sociálního podnikání (2 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 096/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 2. 10. 2017 - 15. 12. 2017 (bez přijatého projektu) - 631/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 17. 9. 2018 - 17. 12. 2018 (bez přijatého projektu) <p>Alokace bude převedena do Opatření 2.2 Prorodinná opatření.</p> <p>Opatření 2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost (2 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 170/03_16_047/CLLD_15_01_088 - příjem 2. 10. 2017 - 18. 1. 2018 (přijat a schválen 1 projekt, projekt ve fyzické realizaci, ŽoP - 327 383,75 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci.</p> <p>Programový rámec IROP</p> <p>Opatření 1.1 Kulturní dědictví</p> <ul style="list-style-type: none"> - 010/06_16_073/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 4. 2017 ? 11. 10. 2017 (přijaty a schváleny 2 projekty, projekty ve fyzické realizaci) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.</p> <p>Opatření 1.2 Vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - 021/06_16_075/CLLD_15_01_088 - příjem:28.4.2017 - 13.12.2017 (přijato a schváleno 5 projektů, 4 projekty ve fyzické realizaci, 1 projekt finančně ukončen - 3 487 688,83 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.</p> <p>Opatření 1. 3 Kvalitní sociální služby (3 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 007/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 2. 2017 - 28. 4. 2017 (2 projekty, ukončeny
--	--

<p>v 1. fázi hodnocení na MAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 065/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem:22.12.2017 - 28.2.2018 (přijaty a schváleny 2 projekty, projekty ve fyzické realizaci) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 148/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem:22.10.2018 - 17.1.2019 (bez přijatého projektu) <p>Opatření 1.4 Sociální bydlení (2 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 008/06_16_107/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 2. 2017 - 28. 4.2017 (bez přijatého projektu) - 036/06_16_107/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 2. 2019 - 30. 4.2019 (bez přijatého projektu) <p>Alokace bude převedena do Opatření 1.5 Bezpečná doprava případně do Opatření 1.2. Vzdělávání dle absorpční capacity území.</p> <p>Opatření 1.5 Bezpečná doprava (3 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 013/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem 24. 2. 2017 - 28. 4.2017 (přijato a schváleno 5 projektů, 3 projekty ve fyzické realizaci, 2 projekty finančně ukončeny ? 8 484 582,55 Kč) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 115/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem: 22.12.2017 - 28.2.2018 (přijato 7 projektů, 1 ukončen v 1. fázi hodnocení, 3 nevybrány MAS k financování, 3 projekty ve fyzické realizaci) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemci, vyjadřování se ke změnám projektů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 268/06_16_038/CLLD_15_01_088 - příjem: 20.12.2018 - 19.4.2019 (přijato 6 projektů - probíhá 2. fáze hodnocení.) <p>Ve sledovaném období proběhl seminář pro příjemce.</p> <p>Opatření 1.6 Sociální podnikání (2 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 003/06_16_074/CLLD_15_01_088 - příjem 28. 4. 2017 - 11. 10.2017 (bez přijatého projektu) - 072/06_16_074/CLLD_15_01_088 - příjem 22. 10. 2018 - 20. 12.2018 (1 přijatý projekt - probíhá 2. fáze hodnocení) <p>Ve sledovaném období proběhly konzultace s příjemcem.</p> <p>Programový rámec PRV (3 výzvy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. výzva - příjem 20. 3. 2017 - 2. 4. 2017 (přijato a schváleno 13 projektů, realizováno 11 projektů) <p>Ve sledovaném období probíhala administrace Hlášení o změnách, kontrola a ověřování žádostí o platbu. K 30. 06. 2019 bylo podáno a proplaceno 8 žádostí o platbu (Fiche 2 opatření 3.2 Rozvoj podnikání na venkově ve výši 1 998 418 Kč, Fiche 3 opatření 3.3 Rozvoj zemědělských podniků ve výši 2 958 500 Kč, Fiche 4 opatření 3.4 S produkty na trh ve výši 832 404 Kč).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3. výzva - příjem 26. 1. 2018 - 11. 2. 2018 (přijato 21 projektů, 3 byly staženy žadatelem, 6 projektů nebylo vybráno MAS, 12 projektů schváleno) <p>Ve sledovaném období probíhala administrace Hlášení o změnách, kontrola a ověřování žádostí o platbu. K 30. 06. 2019 byla podána a proplacena 1 žádost o platbu (Fiche 3 opatření 3.3 Rozvoj zemědělských podniků ve výši 699 720 Kč).</p>
--

	<p>- 4. výzva - příjem 24. 1. 2019 - 8. 2. 2019 Fiche 1 Nепroduktivní investice v lesích (přijat 1 projekt) a Fiche 5 Pozemkové úpravy (bez přijatého projektu) Ve sledovaném období proběhlo hodnocení a kontrola dokumentace projektu po výběrovém řízení.</p>
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	<p>Nerelevantní. MAS neplánuje realizaci klíčových projektů.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Nerelevantní. Pro MAS nepovinné.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byla podána podstatná ŽoZ č. 2 zahrnující změnu finančního plánu v IROP. Jednalo se o změny týkající se přesunu finančních prostředků do následujícího roku/let. Přesun alokace mezi opatřeními - na opatření 1.5 Bezpečná doprava byla přesunuta část finančních prostředků ve výši 734 918,76 Kč (CZV) z opatření 1.4 Sociální bydlení. Na opatření 1.3 Kvalitní sociální služby byla přesunuta část finančních prostředků ve výši 205 941,45 Kč (CZV) z opatření 1.4 Sociální bydlení. Změna finančního plánu SCLLD v IROP byla provedena na základě Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a pokynů ŘO. Alokace mezi opatřeními byla přesunuta vzhledem k absorpční kapacitě území.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Orgány MAS neučinily žádná opatření.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>U projektu ve výzvě IROP Sociální podnikání - II. vznikl problém v systému MS2014+, kdy nebylo možno opravit v žádosti chybně zadanou míru podpory (105%). Řešeno prostřednictvím HELP IROP. V souvislosti s tímto problémem byla prodloužena lhůta 1. fáze hodnocení.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Mezi potenciální rizika patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nenaplnění indikátorů Opatření OPZ Sociální podnikání. - Nenaplnění indikátorů Opatření IROP Sociálního bydlení. - Nenaplnění indikátorů Fiche 5 Pozemkové úpravy a Fiche 6 Projekt spolupráce - Neplnění finančního plánu IROP, OPZ a PRV. <p>Vzhledem k uvedeným rizikům a výstupům mid-term evaluace SCLLD bude v souladu s absorpční kapacitou území celá alokace uvedených opatření převedena.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>V průběhu sledovaného období byly provedeny evaluační aktivity zaměřené na zpracování Evaluační zprávy Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020.</p>
Doplňující informace	<p>Nerelevantní.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>Realizace ISg úspěšně pokračuje. Ve sledovaném období MAS 21 vyhlásila 1 výzvu z Programového rámce IROP a 1 výzvu z Programového rámce PRV. Ze strany žadatelů je o výzvy MAS 21 stále větší zájem.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace

Jedním z témat, které SCLLD řeší, je zkvalitnění sociálního klimatu území MAS. Implementací SCLLD dojde nejen ke zkvalitnění sociálních, bytových, ekonomických podmínek pro inkluzi všech znevýhodněných skupin obyvatelstva, ale i ke zkvalitnění technické infrastruktury pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo jinak omezené v pohybu, či orientaci. Důležitým nástrojem

pro zkvalitňování rovných příležitostí je i podpora předškolního, základního, celoživotního

i zájmového inkluzivního vzdělávání. Ve sledovaném období byly administrovány výzvy

z Programového rámce IROP (Sociální podnikání, Bezpečná doprava, Kvalitní sociální služby),

z Programového rámce OP Z (Sociální podnikání). Aktivita projektů, podaných do těchto výzev, pozitivně přispějí k naplnění horizontálního principu rovných příležitostí a nediskriminace.

Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem SCLLD je mimo jiné podpořit rozvoj pracovních příležitostí či zvýšit kvalitu formálního

i neformálního vzdělávání. Ve sledovaném období byla administrována výzva z Programového rámce IROP (Kvalitní sociální služby, Sociální podnikání), z

Programového rámce OP Z (Sociální podnikání). Aktivita, které lze zahrnout do těchto výzev, plně podporují rovný přístup nejen na trh práce

bez genderových předsudků.

Udržitelný rozvoj

Cíle a opatření SCLLD byly definovány na základě diskuze veřejného a soukromého sektoru tak, aby byly pilířem udržitelného rozvoje území. Implementací SCLLD, především Programového rámce PRV, je pozitivně ovlivňován horizontální princip udržitelného rozvoje.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	4 429 377,40			4 207 908,53			4 207 908,53			0,00		
2	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	13 119 855,23			12 463 862,47			12 463 862,47			0,00		
3	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 172 718,75			3 014 082,81			3 014 082,81			0,00		
4	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	5 486 737,29			5 212 400,43			5 212 400,43			0,00		
5	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	44 510 947,74	13 477 584,24	16 563 084,47	42 285 400,35	12 803 705,01	15 734 930,22	42 285 400,35	12 803 705,01	15 734 930,22	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 000 000,00			3 000 000,00			2 250 000,00			750 000,00		
7	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 968 060,00			2 968 060,00			2 226 050,00			742 010,00		
8	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	33 333 330,00			15 000 000,00			11 250 000,00			3 750 000,00		
9	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	30 000 000,00			15 000 000,00			11 250 000,00			3 750 000,00		
10	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	11 111 100,00			5 000 000,00			3 750 000,00			1 250 000,00		
11	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	2 952 918,27			2 805 272,35			2 805 272,35			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	4.1.1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni	3.6. Projekt spolupráce	3.6. Projekt spolupráce - 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	2 171 860,00			1 954 670,00			1 466 000,00			488 670,00		
13	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 052 630,00	406 377,66	406 377,66	2 000 000,00	406 377,66	406 377,66	1 744 750,00	345 421,01	345 421,01	255 250,00	60 956,65	60 956,65
14	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	7 500 000,00	298 557,50	1 614 627,99	7 500 000,00	298 557,50	1 600 951,05	6 375 000,00	253 773,87	1 372 433,77	1 125 000,00	44 783,63	228 517,28
15	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálního podnikání	2.3. Podpora sociálního podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	1 176 450,00			1 000 000,00			1 000 000,00			0,00		
16	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	3 400 000,00	327 383,75	327 383,75	3 400 000,00	327 383,75	327 383,75	2 890 000,00	278 276,18	278 276,18	510 000,00	49 107,57	49 107,57

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	221 468,87			114 695,15			0,00			0,00			106 773,72		
2	655 992,76			655 992,76			0,00			0,00			0,00		
3	158 635,94			0,00			0,00			0,00			158 635,94		
4	274 336,86			274 336,86			0,00			0,00			0,00		
5	2 225 547,39	673 879,23	828 154,25	2 225 547,39	673 879,23	828 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	18 333 330,00			0,00			0,00			0,00			18 333 330,00		
9	15 000 000,00			0,00			0,00			0,00			15 000 000,00		
10	6 111 100,00			0,00			0,00			0,00			6 111 100,00		
11	147 645,92			0,00			0,00			0,00			147 645,92		
12	217 190,00			0,00			0,00			0,00			217 190,00		
13	52 630,00	0,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	13 676,94	0,00	0,00	13 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	176 450,00			0,00			176 450,00			0,00			0,00		
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	2,00	04.10.2018	1,00	28.12.2018	1,00		Výstup	Objekty
2	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	0,00		665 386,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
3	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90801	Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Realizace
4	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	0,00		-2,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	7,00	6,00	30.07.2018	2,00	30.04.2019	2,00		Výstup	Zařízení
6	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	80,00	01.01.2015	100,00			0,00				Výsledek	Osoby
7	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	500,00	650,00	04.10.2018	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
8	1.1.2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské vybavenosti v sídlech	1.1. Kulturní dědictví	1.1. Kulturní dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Revitalizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
10	1.1.3. Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních	1.2. Vzdělávání	1.2. Vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	210,00	713,00	30.07.2018	18,00	30.04.2019	18,00		Výstup	Osoby
11	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	92,00	01.01.2015	110,00	36,00	28.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Klienti
12	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	6,00	2,00	28.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
14	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2015	27,30			0,00				Výsledek	Osoby/rok
15	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	13,00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
16	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.3. Kvalitní sociální služby	1.3. Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	2,00	28.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Služby
17	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	1.4. Sociální bydlení	1.4. Sociální bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2015	39,00			0,00				Výsledek	Lůžka

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
19	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	5,00	8,00	06.11.2018	4,00	26.04.2019	5,00		Výstup	Realizace
20	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	10,00			0,00				Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Záva zek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	1.2.2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti regionu	1.5. Bezpečná doprava	1.5. Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	2,00			0,00				Výstup	km
22	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2015	1,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	km
23	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2015	0,50	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	km
24	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.1. Neproduktivní investice v lesích	3.1. Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	akce/operace
26	2.1.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny	3.5. Pozemkové úpravy	3.5. Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
27	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	3,00	5,50	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,50		Výsledek	FTE
28	3.1.1. Stabilizace a rozvoj podnikání	3.2. Rozvoj podnikání na venkově	3.2. Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	7,00	8,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	3,00	3,50	31.12.2019	1,00	30.06.2019	1,50		Výsledek	FTE
30	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.3. Rozvoj zemědělských podniků	3.3. Rozvoj zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	7,00	11,00	31.12.2019	1,00	30.06.2019	4,00		Výstup	Podniky
31	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
32	3.1.2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví	3.4. S produkty na trh	3.4. S produkty na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	3,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	2,00		Výstup	Podniky
33	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	0,00		-9,10	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
35	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
36	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	8,00			0,00				Výstup	FTE
37	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Podniky
38	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	5 741,45	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Záazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	1.6. Sociální podnikání	1.6. Sociální podnikání- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	3,00			0,00				Výstup	FTE
40	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby
41	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2015	15,00	9,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby
42	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	50,00	21,00	10.07.2018	7,00	30.11.2018	7,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	5,00	0,00	10.07.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
44	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	10,00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby
45	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	5,00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost	2.4. Vzdělání podporuje zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.01.2015	1,00	0,00	10.07.2018	0,00	30.11.2018	0,00		Výsledek	Osoby
47	4.1.1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni	3.6. Projekt spolupráce	3.6. Projekt spolupráce-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	72 267,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR
48	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálního vyloučení	2.1. Prevence sociálního vyloučení-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	22,00	15.08.2018	0,00		0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	0,00	15.08.2018	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
50	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	1,00	31.12.2019	6,00	30.06.2019	6,00		Výstup	Projekty
51	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	10,00	60,00	15.08.2018	14,00	28.02.2019	14,00		Výsledek	Osoby
52	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.1. Prevence sociálních vyloučení	2.1. Prevence sociálních vyloučení- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	10,00	2,00	15.08.2018	2,00	28.02.2019	2,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ /CLLD	Opatření ITI/IPRÚ /CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	20,00	0,00	28.03.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
54	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2015	10,00	0,00	28.03.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
55	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2015	5,00	0,00	28.03.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
56	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	166,00	28.03.2018	14,00	28.02.2019	179,00		Výstup	Osoby
57	1.1.4. Posílení sociální soudržnosti regionu	2.2. Prorodinná opatření	2.2. Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	20,00	75,00	28.03.2018	15,00	28.02.2019	79,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
58	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00			0,00				Výstup	Osoby
59	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	01.01.2015	1,00	0,00	31.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Organizace
60	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2015	2,00			0,00				Výsledek	Osoby
61	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
62	3.1.3. Podpora tvorby pracovních míst	2.3. Podpora sociálních podnikání	2.3. Podpora sociálních podnikání- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	5,00			0,00				Výsledek	Osoby

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5ODM2NT Q5NTtQcmlsb2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	STRDAN	15. 7. 2019 12:21:47	2
2	2	PRV stav k 30.6.2019 - skutečnost	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5ODM3OTg 0ODtQcmlsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	STRDAN	15. 7. 2019 12:32:49	1

3	3	PRV stav k 30.6.2019 - závazky	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOZc5ODM3OTk3MTtQcmlsb2hhRE1TOZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	STRDAN	15. 7. 2019 12:33:36	1
4	4	Zprava o plneni ISgCLLD_15_01_088_06	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOZgwMTQxOD EyMDtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	STRDAN	18. 7. 2019 12:32:09	1