

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: květen – srpen 2014

Název MAS: MAS 21, o. p. s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Jana Klusáková, manažer SPL

kontakt: tel.: 608124003

e.mail: klusakova@mas21.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF
- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos
 - **26.5.2014 – informační schůzka s úspěšnými žadateli 6. Výzvy SPL**, podány informace o následných aktivitách, které vyplývají pro žadatele
 - **9. – 10. 6. 2014 v Jizerce, obec Kořenov – školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace.** Na semináři byly podány informace o postupech při zpracování strategií pro období 2014+, včetně informací o přípravách na standardizaci MAS
 - **20. 6. 2014 - jednání Krajského sdružení NS MAS Karlovarského kraje v Jenišově.** Podány informace o proběhlých jednáních Výboru NS MAS. Účastnili se také zástupci CHKO Slavkovský les a Agentury pro soc. začleňování. MAS konzultovaly a informovali o přípravách svých strategií pro 2014+.
 - **29.7.2014 – Seminář k Metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014+ v Praze.** Podány informace o požadavcích vyplývajících z metodiky pro standardizaci MAS. Následně zodpovězeny dotazy při některých nejasnostech.
- *informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS*
- *zasedání pracovních skupin a jejich závěry*
 - **29.5.2014 – Společná konference pracovních skupin v Dolním Žandově.** V rámci jednání proběhly diskuse a připomínkování předloženého návrhu analytické části připravované ISÚ 2014+
 - **14. 8. 2014 – jednání zakladatelů MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu. Aktualizace Zakladací smlouvy a jmenování nových členů správní a dozorčí rady .**
- *další (účast na výstavách apod.)*
 - **10.5.2014 – Výstava Má vlast cestami proměn na Vyšehradě – propagace MAS 21, včetně prezentace úspěšných projektů**

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
 - **žádné**
- problémy při realizaci IV.1.1
 - **žádné**
- problémy při vyhlášení výzev, odvolání žadatelů
 - **žádné**
- další

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

- **žádné**

ve Fichích:

- **žádné**

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: **0**

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: **8**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: **8**

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace **8**

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) **20**

Počet účastí na kontrolách SZIF: **0**

Další: **0**

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Jana Klusáková	Pracovní smlouva	40 hodin/týdně	SPL	
Ing. Olga Blašková	Pracovní smlouva	40 hodin/týdně	SPL, projekty spolupráce	V současnosti čerpání rodičovské dovolené

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Realizace projektu v rámci OPTP „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s.“ – 1. 1. 2014 – 31. 8. 2014

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Standardizace MAS
- Práce na strategii 2014 - 2020

Datum:

Podpis: