

Hodnocení SPL po 2. výzvě

Název MAS: MAS 21, o.p.s., Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe

Název SPL: Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013

I. Úvod

Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 (dále jen SPL) byl schválen hodnotící komisí ministerstva zemědělství v rámci MAS 32 +. V rámci SPL byly definovány tyto 4 Fiche:

Fiche č. 1 – Atraktivní s dostupná obec

Fiche č. 2 – Pestrý venkov

Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch

Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad Labem (dále jen RO SZIF) dne 27. 8. 2009.

II. Výzvy

Do současnosti byly MAS 21, o.p.s. vyhlášeny v rámci SPL dvě výzvy k předkládání žádostí o dotace, viz následující tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Č. výzvy	Kolo příjmu PRV	Vyhlášené Fiche	Alokace na výzvu (Kč)	Počet přijatých žádostí	Počet hodnocených žádostí	Počet zaregistrovaných žádostí na RO SZIF	Počet schválených žádostí
1.	8	1, 2, 3, 4	4 670 227	8	7	7	6
2.	10	1, 2, 3, 4	4 546 633	10	10	10 (z toho 1 náhradník)	9

Výzva č. 1

V rámci této výzvy byla 1 žádost (žadatel město Luby) vyloučena na MAS z administrativních důvodů – opravená žádost o dotaci nebyla doručena na MAS v předepsaném termínu a 1 žádost (žadatel Mariánskolázeňsko) byla vyloučena po následné kontrole na RO SZIF – nebyla předložena povinná příloha. Zbývajících 6 žádostí bylo schváleno ke spolufinancování. Realizace byla ukončena u všech 6 projektů a byly podány Žádosti o proplacení výdajů.

Výzva č. 2

V této výzvě bylo předloženo k registraci na RO SZIF všech 10 podaných žádostí o dotaci, z toho 9 žádostí vybraných a 1 náhradní. 9 vybraných žádostí bylo schváleno ke spolufinancování.

V průběhu měsíce prosince 2010, před podepsáním Dohody o poskytnutí dotace, byla ukončena administrace jednoho ze schválených projektů z důvodů rozhodnutí zastupitelstva žadatele (Obec Trstěnice) o nepodepsání Dohody o poskytnutí dotace. Zbývajících 8 žadatelů podepsalo v období od 9. 12. 2010 – 22. 12. 2010 Dohody o poskytnutí dotace na RO SZIF v Ústí nad Labem.

III. Finanční plán

Podle finančního plánu, který byl vymezen v SPL, byl návrh na rozložení finančních prostředků do roku 2013, viz tabulka č. 2:

Tabulka č. 2

Fiche č.	Název Fiche	Podíl %	tis Kč v roce				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Atraktivní a dostupná obec	45	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
2	Pestrý venkov	15	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
3	Venkovský cestovní ruch	15	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
4	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova	25	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
celkem		100	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000

Po dvou výzvách, kdy byly schváleny Žádosti o proplacení výdajů žadatelům z 1. výzvy a za předpokladu, že žadatelům z 2. výzvy budou proplaceny požadované dotace, je stav naplňování finančního plánu uveden v následující tabulce č. 3:

Tabulka č. 3:

	1. výzva - 2009	2. výzva - 2010	Celkem	% plán	% skutečnost
Alokace celkem (opatření IV. 1. 2.) (Kč)	4 670 227	4 546 633	9 216 860		
Vyplaceno*/dotace** (Kč)	3 605 390 *	3 935 492 **	7 540 882		
Fiche č. 1	2 208 130	1 629 390	3 837 529	45	51
Fiche č. 2	0	0	0	15	0
Fiche č. 3	0	876 716	876 716	15	12
Fiche č. 4	1 397 260	1 429 377	2 826 637	25	37

IV. Monitorovací indikátory

V SPL bylo navrženo 7 monitorovacích indikátorů, spolu s jejich výstupními hodnotami k 31. 12. 2010, viz následující tabulka č. 4:

Tabulka č. 4:

Monitorovací indikátor	Fiche č.	Výstupní hodnota indikátoru (plánovaný stav pro konec roku 2010)
Počet podpořených projektů v rámci SPL	1, 2, 3, 4	14
Počet podpořených projektů na dopravní a technickou infrastrukturu a zlepšení vzhledu obcí	1	6
Počet rekonstruovaných objektů	1	4
Počet podpořených subjektů podnikajících v zemědělství	2, 3	3
Počet podpořených projektů v oblasti venkovského cestovního ruchu	3	3
Délka nově vytvořených pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek	4	5 km
Počet obnovených památek	4	2

Pozn.: Výstupní hodnoty monitorovacích indikátorů, které jsou uvedeny v tabulce (plánovaný stav pro konec roku 2010), byly stanoveny za předpokladu, že přiznaná roční finanční alokace bude cca 18 000 000 Kč

Po dvou výzvách, kdy byly schváleny Žádosti o proplacení výdajů žadatelům z 1. výzvy a za předpokladu, že budou splněny podmínky a závazky žadatelů z 2. výzvy, je stav naplňování cílů SPL uveden v následující tabulce č. 5

Tabulka č. 5:

Monitorovací indikátor	Fiche č.	Výstupní hodnota indikátoru (plánovaný stav pro konec roku 2010)	Skutečnost 1. výzva (rok 2009)	Skutečnost 2. Výzva (rok 2010)	Celkem za obě výzvy	% plnění
Počet podpořených projektů v rámci SPL	1, 2, 3, 4	14	6	8	14	100
Počet podpořených projektů na dopravní a technickou infrastrukturu a zlepšení vzhledu obcí	1	6	2	2	4	67
Počet rekonstruovaných objektů	1	4	0	2	2	50
Počet podpořených subjektů podnikajících v zemědělství	2, 3	3	0	1	1	33
Počet podpořených projektů v oblasti venkovského cestovního ruchu	3	3	0	1	1	33
Délka nově vytvořených pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hipposteze	4	5 km	0	0	0	0
Počet obnovených památek	4	2	4	5	9	450

V. Aktualizace SPL

V roce 2010 byla provedena aktualizace SPL v souvislosti se změnou personálního obsazení jednotlivých orgánů MAS 21, o.p.s., se změnou v názvech některých partnerů MAS 21, o. p. s. a na základě zkušeností, které vyplynuly z průběhu 1. výzvy SPL.

VI. Fiche

Fiche č. 1

V obou výzvách bylo předloženo do této Fiche celkem 6 projektů, z toho jeden byl vyloučen na MAS a jeden nebyl schválen. Zájem o tuto Fichi (opatření III. 2. 1. 1. - Obnova a rozvoj vesnic) je převážně z řad obcí a svazků obcí.

Co se týká preferenčních kritérií stanovených MAS, která jsou uvedena ve Fichi, nepostihují dostatečně cíle, které jsou stanovené v SPL.

Fiche č. 2

Tato Fiche doposud nebyla vůbec využita. Důvodem může být jak nezájem, tak také malá informovanost skupin, kteří mohou být mezi potencionálními žadateli a nebo nevyhovující nastavení Fiche.

Co se týká preferenčních kritérií stanovených MAS uvedených ve Fichi, tak stejně jako u Fiche č. 1, nepostihují dostatečně cíle, které jsou stanovené v SPL. Kritéria pro monitoring pouze částečně splňují ukazatele přínosné pro rozvoj území MAS.

Fiche č. 3

Během obou výzev byl podán v rámci Fiche č. 3 pouze jeden projekt, který byl také schválen ke spolufinancování. Důvodem minimálního zájmu je pravděpodobně, stejně jako u Fiche č. 2, nízká informovanost o možnostech, které mají žadatelé v rámci příslušného opatření (III. 1. 3. – Podpora cestovního ruchu).

Preferenční kritéria stanovená MAS jsou někde nejednoznačná, např. „Projekt vytváří nová lůžka - za každá 4 nová lůžka 1 bod (max však 5 bodů) a bodové hodnocení je pouze 1 bod“, v případě udělení bodového hodnocení za podání v elektronické podobě, kdy podání žádosti v el. podobě je povinné, je toto kritérium zbytečné.

Některá kritéria pro monitoring jsou nastavená bez ohledu na cíle stanovené v SPL.

Fiche č. 4

V rámci Fiche č. 4 bylo podáno celkem v obou výzvách 11 žádostí o dotaci, z toho jedna byla vyloučena RO SZIF z důvodů nesplnění podmínek a jeden žadatel po schválení odstoupil od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Zájem o tuto Fichi je stejně jako o Fichi č. 1 značný.

Během rozhovorů s potencionálními žadateli byl zjištěn vysoký zájem o možnosti, které existují v oblasti občanského vybavení a služeb.

Od 1. 1. 2011 vstoupila v platnost nová Pravidla IV. 1. 1. (dále jen Pravidla MAS) a Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. (dále jen Metodika). MAS jsou povinny dát své Fiche do souladu s těmito dokumenty.

VII. Závěr

- Na základě výsledků naplňování finančního plánu, viz kap. III., bude navrženo Programovému výboru MAS 21, o. p. s., aby následující výzva k předkládání Žádostí o dotace v rámci SPL, byla vyhlášena pouze na Fiche č. 2 a č. 3
- V souvislosti s vydáním nových Pravidel IV. 1. 1.(dále jen Pravidla MAS) a Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. (dále jen Metodika), které jsou v platnosti od 1. 1. 2011 bude v průběhu roku 2011 provedena aktualizace všech čtyř Fichí tak, aby byla dána do souladu s novými Pravidly MAS a Metodikou a viz bod VI. Současně bude do Fichí zapracován návrh změn, které budou vycházet z hodnocení jednotlivých Fichí, viz kap. VI.
- Na základě vysokého zájmu ze strany žadatelů bude podán Programovému výboru MAS 21, o. p. s. návrh znění nové Fiche č. 5, která bude zaměřena na občanské vybavení a služby.
- Na základě požadavků Pravidel MAS bude provedeno střednědobé hodnocení SPL, na jehož základě bude podán návrh na aktualizaci SPL.

Vypracoval: Ing. Jana Klusáková

Dne: 12. 1. 2011