



Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD 15 01 088/2

1. Identifikace

MAS 21, o. p. s.

Sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe

Kancelář: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

IČ: 26408309

web: mas21.cz

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD: Olga Blašková (blaskova@mas21.cz; tel: +420 608 124 002)

Číslo zprávy: CLLD_15_01_088/2

2. Sledované období

Začátek: 1. 1. 2017

Konec: 30. 6. 2017

3. Stav

ISg s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory

4. Financování podle specifických cílů a opatření

viz Příloha č. 1 – Financování podle specifických cílů a opatření

5. Popis realizace integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020 byla k realizaci schválena 20. 7. 2016, v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 probíhala příprava a vyhlášení Výzev a administrace přijatých projektů.

Do 30. 6. 2017 byl vydán právní akt pro jeden projekt, který MAS 21 administrovala. Jedná se projekt z Programového rámce OPZ, opatření Prorodinná opatření.

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

MAS 21, o. p. s. v průběhu sledovaného období administrovala dvě Výzvy, které byly vyhlášené v roce 2016, a zároveň vyhlásila dvě nové výzvy z Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v rámci specifického cíle 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Prorodinná opatření MAS (007/03 16 047/CLLD 15 01 088)

Příjem: 14. 11. 2016 - 31. 1. 2017

Alokace CZV Výzvy: 7 500 000,- Kč

Počet přijatých projektů: 1

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: 20. 2. 2017

Termín konání Výběrové komise: 17. 3. 2017

Počet bodovaných projektů: 1

Počet projektů, které dosáhly min počtu bodů: 1

Termín jednání Programového výboru: 20. 3. 2017

Předání na ŘO: 22. 3. 2017



U schváleného projektu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplacena první zálohová platba.

	Název projektu	Název příjemce	CZV (v Kč)	Proplaceno (v Kč)
1.	Příměstský tábor „Frantičí“ 2017-2019	Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně	1 318 565,48	550 000

Prevence sociálního vyloučení MAS 21 (024/03 16 047/CLLD 15 01 088)

Příjem: 19. 12. 2016 - 24. 2. 2017

Alokace CZV Výzvy: 2 052 630,- Kč

Počet přijatých projektů: 1

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: 14. 3. 2017

Administrace projektu byla ukončena pro nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti.

Prorodinná opatření MAS 21 - II. (097/03 16 047/CLLD 15 01 088)

Příjem: 12. 6. 2017 - 28. 7. 2017

Alokace CZV Výzvy: 4 300 000,- Kč

Prevence sociálního vyloučení MAS 21 - II. (098/03 16 047/CLLD 15 01 088)

Příjem: 12. 6. 2017 - 27. 7. 2017

Alokace CZV Výzvy: 2 052 630,- Kč

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

Ve sledovaném období bylo vyhlášeno 6 Výzev.

Bezpečná doprava - I. (013/06 16 038/CLLD 15 01 088)

Příjem: 16. 2. 2017 - 28. 4. 2017

Alokace dotace z EU Výzvy: 19 000 000,- Kč

Počet přijatých projektů: 5

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: 13. 6. 2017

Termín jednání Výběrové komise: 22. 6. 2017

Počet bodovaných projektů: 5

Počet projektů, které dosáhly min počtu bodů: 5

Sociální bydlení - I. (008/06 16 072/CLLD 15 01 088)

Příjem: 16. 2. 2017 - 28. 4. 2017

Alokace dotace z EU Výzvy: 6 530 000,- Kč

Počet přijatých projektů: 0

Kvalitní sociální služby - I. (007/06 16 072/CLLD 15 01 088)

Příjem: 16. 2. 2017 - 28. 4. 2017

Alokace dotace z EU Výzvy: 2 375 000,- Kč

Počet přijatých projektů: 2

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: 26. 5. 2017

Termín jednání Výběrové komise: 22. 6. 2017

Počet bodovaných projektů: 2

Počet projektů, které dosáhly min počtu bodů: 0



KULTURNÍ DĚDICTVÍ-I.(010/06 16 073/CLLD 15 01 088)

Příjem: 28. 4. 2017 - 11. 10. 2017

Alokace dotace z EU Výzvy: 2 500 000,- Kč

VZDĚLÁVÁNÍ-I. (021/06 16 075/CLLD 15 01 088)

Příjem: 28. 4. 2017 - 11. 10. 2017

Alokace dotace z EU Výzvy: 14 030 526,- Kč

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-I. (003/06 16 074/CLLD 15 01 088)

Příjem: 28. 4. 2017 - 11. 10. 2017

Alokace CZV Výzvy: 3 157 894,- Kč

Programový rámec Programu rozvoje venkova

Ve sledovaném období byla vyhlášena 2. Výzva z Programového rámce PRV

Termín vyhlášení: 20. 2. 2017

Příjem: 20.3. - 2. 4. 2017

Vyhlášené Fiche a alokace:

Fiche 2 - Rozvoj podnikání na venkově (alokace: 7 000 000,- Kč)

Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků (alokace: 7 000 000,- Kč)

Fiche 4 - S produkty na trh (alokace: 5 000 000,- Kč)

Počet přijatých projektů: 13

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: 3. 5. 2017

Termín jednání Výběrové komise: 12. 5. 2017

Počet bodovaných projektů: 13

Počet projektů, které dosáhly min počtu bodů: 13

Termín jednání Programového výboru: 16. 5. 2017

Počet schválených projektů: 13

Termín předání na RO SZIF: 30. 6. 2017

Animace školských zařízení

Ve sledovaném období MAS 21 pomohla připravit a podat 2 žádostí o podporu do Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Zároveň jsou pracovníci MAS nápomocni při přípravě podkladů a podání Zpráv o realizaci již podaných a schválených projektů.

6. Informace o změnách ISg

Ve sledovaném období nebyly podány žádné změny.

Změny budou nahlášeny spolu s žádostí o změnu strategie.

Partneři MAS

Noví partneři	
Obec Valy	
Město Lázně Kynžvart	
Název partnera	Jméno a příjmení zástupce
MR Chebsko	RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.



Původní název	Nový název
JOKER o. s.	JOKER z. s.

Personální změny v kanceláři MAS 21:

Pozice	Stav nahlášený v minulém Zprávě o plnění ISg	Nový stav
Kontaktní osoba 1	Olga Blašková	Mgr. Pavel Mičuda

Změna sídla MAS 21, o. p. s.

Dne 8. 6. 2017 na jednání zakladatelů MAS 21, o. p. s. byla schválena změna sídla MAS. Do 30. 6. 2017 byly zaslány podklady pro zápis změny do rejstříku obecně prospěšných společností na příslušný rejstříkový soud.

Původní adresa sídla: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe

Nová adresa sídla: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

7. Informace o problémech a potenciálních rizicích realizace ISg

Problémy:

- Nezájem subjektů, které při tvorbě strategie (zjišťování absorpční kapacity území) vložily své projektové záměry do databáze projektů. Tato databáze byla jedním z podkladů při nastavení opatření SCLLD.
- Změna hospodářských podmínek. Při tvorbě strategie byla na území MAS nezaměstnanost vyšší než 6 %, k počátku roku 2017 nedosahuje ani 3 %.

Problémy vznikl z důvodu zpoždění začátku realizace strategie.

Problém řešíme propagací MAS a SCLLD, oslovujeme potenciální žadatele, informujeme širokou veřejnost o možnostech, které strategie nabízí.

Potenciální rizika:

- Nenaplnění indikátorů, týkajících se Sociálního podnikání v Programovém rámci IROP a OPZ

8. Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace

Jedním z témat, které SCLLD řeší, je zkvalitnění sociálního klimatu území MAS. Implementací SCLLD dojde nejen ke zkvalitnění sociálních, bytových, ekonomických podmínek pro inkluzi všech znevýhodněných skupin obyvatelstva, ale i ke zkvalitnění technické infrastruktury pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo jinak omezené v pohybu, či orientaci. Důležitým nástrojem pro zkvalitňování rovných příležitostí je i podpora předškolního, základního, celoživotního i zájmového inkluzivního vzdělávání. Ve sledovaném období byly vyhlášeny Výzvy z Programového rámce IROP (Bezpečná doprava, Vzdělávání, Sociální podnikání, Kvalitní sociální služby, Sociální bydlení), z Programového rámce OPZ (Prorodinná opatření, Prevence sociálního vyloučení). Aktivita projektů, podaných do těchto Výzev, pozitivně přispějí k naplnění horizontálního principu rovných příležitostí a nediskriminace.

Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem SCLLD je mimo jiné podpořit rozvoj pracovních příležitostí či zvýšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání. Ve sledovaném období byly vyhlášeny Výzvy z Programového rámce IROP



(Vzdělávání, Sociální podnikání, Kvalitní sociální služby), z Programového rámce OPZ (Prorodinná opatření) a z Programového rámce PRV (Fiche Rozvoje podnikání na venkově, Rozvoj zemědělských podniků a S produkty na trh). Aktivita, které lze zahrnout do těchto Výzev, plně podporují rovný přístup nejen na trh práce bez genderových předsudků.

Udržitelný rozvoj

Cíle a opatření SCLLD byly definovány na základě diskuze veřejného a soukromého sektoru tak, aby byly pilířem udržitelného rozvoje území. Implementací SCLLD, především Programového rámce PRV, je pozitivně ovlivňován horizontální princip udržitelného rozvoje.

9. Indikátory

Viz Příloha č. 2 - Indikátory

10. Přílohy

Příloha 1 - Financování podle specifických cílů a opatření

Příloha 2 - Indikátory

V Chebu dne 13. 7. 2017.

.....
Olga Blašková – vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD